



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

RELATÓRIO MENSAL DO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA CODESP

Nº 37

MAIO DE 2012

INDICE

DETALHAMENTO	PAG.
1. Infra-estrutura	3
1.1. Dragagens	4
1.2. Sistemas Viários (inclusive Perimetrais)	7
1.3. Pátios de Estacionamento	9
1.4. Energia Elétrica	11
1.5. Água e Esgoto	13
1.6. Informática	15
2. Plano de Custeio	17
2.1. Comparativo – Receita x Custos dos Serviços	18
2.2. Programa de Dispendios Globais	20
2.3. Orçamento de Investimentos	22
3. Débitos Vencidos de Usuários em Cobrança Administrativa	24
4. Programa de Arrendamentos	26
4.1. Pleitos e Programas para Arrendamentos	27
4.2. Estágio de cada Processo para Arrendamento	29
4.3. Informações sobre Alterações em Contratos de Arrendamento	38
4.4. Relação dos contratos já vencidos ou a vencer nos próximos 5 anos	40
5. ISPS –CODE	43
5.1. Fases de Implantação e Certificação	44
5.2. Definições e Procedimentos Adotados	46

Detalhamento conforme carta CAP/7.2009 de 17/02/2009 , reunião do GT1 de 19/06/09 e de 17/07/09



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

1. Infraestrutura



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

1.1. Dragagens

SERVIÇOS DE DRAGAGEM E APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO DO PORTO DE SANTOS - CONTRATO SEP/PR 018/2009

CRONOGRAMA DE ANDAMENTO E PREVISÃO DE SERVIÇOS

ANO 2012

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO			*****	*****	*****								
DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO			*****	*****	*****								

Trechos concluídos (1 - 2 - 3)

em andamento, trecho 4 (A,B,C - concluídos) e (D - contaminado, em fase de conclusão)

TOTAL

**O contrato de dragagem de manutenção do aprofundamento do canal de acesso do Porto de Santos, estarão
recomeçando até o dia 10 de março de 2012, concluindo a manutenção dos trechos 2 e 3**

******* serviços em andamento**

CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP							
DRAGAGEM DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO (BANDEIRANTES) - DP/008.2012							
MEDIÇÕES	LOCAL A SER DRAGADO	EMPRESA	DATA		SITUAÇÃO	VOLUME EFETIVAMENTE DRAGADO (m³)	
			INÍCIO	TERMINO			
MEDIÇÃO 1	ILHA BARNABÉ	BANDEIRANTES	23/03/2012	31/03/2012		13.205,04	
	TECON 2	BANDEIRANTES	31/03/2012	05/04/2012		3.448,34	
	ILHA BARNABE - BOCAINA	BANDEIRANTES	05/04/2012	12/04/2012		3.962,39	
MEDIÇÃO 2	ALAMOA 3 (Recreio)	BANDEIRANTES	12/04/2012	17/04/2012		13.410,39	
	ARM 23	BANDEIRANTES	12/04/2012	19/04/2012		4.051,53	
	ARM 37 (Recreio)	BANDEIRANTES	17/04/2012	20/04/2012		6.765,59	
	TEV	BANDEIRANTES	20/04/2012	25/04/2012	Não atingida	9.983,62	
	ALEMOA 4 (Recreio)	BANDEIRANTES	20/04/2012	26/04/2012	Não atingida	6.885,58	
	ARM 23 (Redragagem Recreio + B-IV)	BANDEIRANTES	27/04/2012	28/04/2012		162,99	
	ARM 35 (Recreio + B-IV)	BANDEIRANTES	26/04/2012	02/05/2012		20.326,46	
	ARM 37 (Redragagem Recreio + B-IV)	BANDEIRANTES	01/05/2012	02/05/2012		2.169,83	
	ARM 8 (USP) B-IV	BANDEIRANTES	02/05/2012	05/05/2012		3.259,97	
	Acesso Saboo 1 (Recreio)	BANDEIRANTES	03/05/2012	10/05/2012		18.236,29	
	Berço SABOO 1 (B-IV)	BANDEIRANTES	05/05/2012	08/05/2012		4.546,23	
	ARM 23 (Redragagem)	BANDEIRANTES	06/05/2012	06/05/2012		498,49	
	ARM 8 (USP) Redragagem	BANDEIRANTES	08/05/2012	09/05/2012		1.040,75	
	TECON 3	BANDEIRANTES	10/05/2012	15/05/2012		789,96	
	TECON 4	BANDEIRANTES	15/05/2012	19/05/2012	*		
	TECON 3	BANDEIRANTES	19/05/2012	19/05/2012		405,20	
	TECON 4	BANDEIRANTES	19/05/2012	21/05/2012		1.474,48	
	TECON 3	BANDEIRANTES	21/05/2012	21/05/2012		450,88	
	MEDIÇÃO 3	ARM. 30	BANDEIRANTES	21/05/2012	26/05/2012		3.017,52
		ALAMOA 1	BANDEIRANTES	26/05/2012	05/06/2012		22.695,71



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

1.2. Sistemas Viários

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

AVENIDA PERIMETRAL DA MARGEM ESQUERDA DO PORTO DE SANTOS – 1ª Fase

Atualmente a CODESP desenvolve as seguintes ações para desenvolvimento do empreendimento:

- Projeto: 100% executado
- Execução de serviços de implementação, acompanhamento e fiscalização dos programas ambientais, definidos no Plano Básico Ambiental
- Estudos de alternativas para a segunda fase do empreendimento (Ligação Porto-/Rodovia)
- Em 30.06.2011 foi assinado o Contrato DP/24.2011 com a firma CONSTRA S.A. – Construções e Comércio
- Ordem de Serviço assinada em 06.07.2011
- Andamento das obras:
- Executado 1.500 m de pavimento até a camada de Rachão. (Macadame seco).
- Concluído o estaqueamento dos viadutos.
- Concluído 95% da fabricação das vigas.
- Execução dos blocos, pilares e vigas travessas em andamento.
- Concluída a remoção da linha de média tensão da ELEKTRO e cabos da TELEFÔNICA.

1.3. Pátios de Estacionamento

Estacionamentos em área da CODESP

As áreas de estacionamentos rotativos foram definidas através das Resoluções da Presidência nº 108.2006, de 16 de agosto de 2006 e nº 101.2009, de 30 de junho de 2009.

Com referência ao cumprimento da Resolução CAP nº 6, de 14 de abril de 2009, alterada pela Resolução CAP nº 7, de 23 de junho de 2009, alterando a entrada em vigor da Resolução CAP nº 6 para 15/09/2009, assim como pela Resolução CAP nº 2, de 26 de março de 2010, teceremos a seguir alguns comentários:

1º) O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira – SINDICAM ocupa uma área com 2.170,61 m² que está localizada na Rua Aguiar de Andrade entre as Ruas Xavier da Silveira e General Câmara. **Esta área não é utilizada como estacionamento.**

2º) O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira – SINDICAM ocupa uma área com 4.000 m² que está localizada no quadrilátero entre a Avenida Mário Covas Júnior, Rua Alfaia Rodrigues, Avenida Afonso Pena e Rua Cipriano Barata.

3º) A Associação Comercial dos Transportadores Autônomos – ACTA ocupa uma área de 7.832 m² situada no quadrilátero em tre a Avenida Pedro Lessa, Rua Padre Claret, Rua Comendador Alfaia Rodrigues e Rua Cipriano Barata.

4º) O Sindicato dos Transportadores Autônomos de Contêineres de Guarujá e Santos – SINDCON ocupa também informalmente um galpão na área da antiga Lloydbrati, terreno este de propriedade da União, situada na Avenida Mário Covas Júnior 1612.

5º) O restante da área da Lloydbrati foi utilizado como estacionamento rotativo dos terminais da Libra 35 e Libra 37, apesar de ser de forma precária e o SPU já haver solicitado a devolução da área. A CODESP já solicitou diversas vezes a posse em definitivo da área da antiga Lloydbrati. O SPU notificou a Libra em 22/09/09 a desocupar a área, o que foi feito em 27/09/09.

Notar que a conformação atual dos estacionamentos foi fruto de diversas reuniões e trocas de áreas, de forma a contemplar todos os interesses e necessidades de todos os envolvidos, envolvendo diversas negociações. Com a posição adotada pelo SPU, a situação se agravará bastante.

6º) Foi criado em 23/06/2010 um estacionamento público administrado pela Codesp, na reta da Alamoia, para atender aos caminhoneiros autônomos, com veículos sem carga. O estacionamento tem capacidade para estacionamento simultâneo de aproximadamente 100 (cem) veículos e está funcionando bem abaixo da capacidade.

1.4. Energia Elétrica

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

QUADRO ESTATÍSTICO DE ENERGIA NO PORTO DE SANTOS (kwh)													
ANO	MÊS	GERAÇÃO BRUTA	CONSUMO USINA	PERDAS	GERAÇÃO LÍQUIDA	DISTRIBUIDA NO PORTO	FORNECIDO P/ CPFL	COMPRADO DA CPFL	CONSUMO PRÓPRIO	CONSUMO DE ARREND.	FORNECIDA AOS NAVIOS	CONSUMO TOTAL	FORNECIDA TERCEIROS
2009	JAN	10.853.100	13.293	542.655	10.297.152	8.727.840	1.569.312	9.792	411.780	8.325.212	640	8.737.632	8.325.852
	FEV	9.969.700	21.817	498.485	9.449.398	8.588.566	860.832	169.632	2.813.954	5.943.085	1.159	8.758.198	5.944.244
	MAR	11.129.800	26.743	556.490	10.546.567	10.096.711	449.856	428.256	1.081.327	9.441.932	1.708	10.524.967	9.443.640
	ABR	10.923.600	9.917	546.180	10.367.503	9.280.303	1.087.200	196.416	1.210.589	8.263.768	2.362	9.476.719	8.266.130
	MAI	10.958.400	11.886	547.920	10.398.594	9.385.986	1.012.608	349.920	1.607.305	8.125.598	3.003	9.735.906	8.128.601
	JUN	10.447.700	9.337	522.385	9.915.978	8.878.026	1.037.952	118.368	389.506	8.604.228	2.660	8.996.394	8.606.888
	JUL	10.426.800	31.467	521.340	9.873.993	8.854.761	1.019.232	330.912	889.769	8.293.378	2.526	9.185.673	8.295.904
	AGO	10.771.300	12.480	538.565	10.220.255	9.218.303	1.001.952	339.552	1.758.270	7.797.641	1.944	9.557.855	7.799.585
	SET	8.713.100	27.922	435.655	8.249.523	8.139.795	109.728	1.356.768	2.038.443	7.456.729	1.391	9.496.563	7.458.120
	OUT	9.984.800	25.236	499.240	9.460.324	8.709.220	751.104	676.800	768.072	8.616.883	1.065	9.386.020	8.617.948
	NOV	8.562.900	23.956	428.145	8.110.799	7.924.751	186.048	1.362.816	716.753	8.568.541	2.273	9.287.567	8.570.814
	DEZ	9.122.900	22.542	456.145	8.644.213	8.416.981	227.232	1.075.104	834.489	8.656.889	707	9.492.085	8.657.596
2010	JAN	10.471.800	24.960	523.590	9.923.250	8.471.442	1.451.808	206.496	1.958.456	6.717.348	2.134	8.677.938	6.719.482
	FEV	9.232.700	21.914	461.635	8.749.151	8.313.695	435.456	487.296	1.378.400	7.418.380	4.211	8.800.991	7.422.591
	MAR	11.163.400	21.710	558.170	10.583.520	9.853.456	730.064	257.416	1.823.720	8.282.393	4.759	10.110.872	8.287.152
	ABR	10.884.900	20.572	544.245	10.320.083	9.349.083	971.000	202.000	637.485	8.909.778	3.820	9.551.083	8.913.598
	MAI	11.302.500	21.390	565.125	10.715.985	9.863.985	852.000	203.000	1.713.024	8.350.485	3.476	10.066.985	8.353.961
	JUN	10.870.500	28.060	543.525	10.298.915	9.323.915	975.000	146.000	667.733	8.801.029	1.153	9.469.915	8.802.182
	JUL	10.566.200	27.600	528.310	10.010.290	9.438.290	572.000	604.000	715.472	9.321.805	5.013	10.042.290	9.326.818
	AGO	10.614.200	25.683	530.710	10.057.807	9.524.807	533.000	566.000	1.294.391	8.796.071	345	10.090.807	8.796.416
	SET	9.637.700	27.114	481.885	9.128.701	8.752.701	376.000	1.027.000	489.675	9.287.188	2.838	9.779.701	9.290.026
	OUT	10.798.000	26.799	539.900	10.231.301	9.379.301	852.000	260.000	1.112.897	8.521.186	5.218	9.639.301	8.526.404
	NOV	9.108.800	26.532	455.440	8.626.828	7.674.828	952.000	174.000	619.334	7.226.938	2.556	7.848.828	7.229.494
	DEZ	9.571.200	26.815	478.560	9.065.825	7.829.825	1.236.000	252.000	1.744.768	6.335.756	1.301	8.081.825	6.337.057
2011	JAN	10.889.200	31.680	544.460	10.313.060	8.709.060	1.604.000	18.000	2.078.495	6.646.253	2.312	8.727.060	6.648.565
	FEV	8.234.600	37.440	411.730	7.785.430	7.496.430	289.000	140.000	721.264	6.913.935	1.231	7.636.430	6.915.166
	MAR	10.887.600	31.978	544.380	10.311.242	8.646.242	1.665.000	654.153	1.565.544	7.732.720	2.131	9.300.395	7.734.851
	ABR	10.808.900	33.699	540.445	10.234.756	8.117.756	2.117.000	488.412	1.112.126	7.491.922	2.120	8.606.168	7.494.042
	MAI	9.887.600	30.540	494.380	9.362.680	7.870.680	1.492.000	631.528	406.862	8.093.613	1.733	8.502.208	8.095.346
	JUN	10.280.300	32.072	514.015	9.734.213	8.114.213	1.620.000	618.395	1.410.655	7.321.129	824	8.732.608	7.321.953
	JUL	8.722.200	32.103	436.110	8.253.987	7.776.987	477.000	1.107.409	1.019.709	7.862.374	2.313	8.884.396	7.864.687
	AGO	8.487.900	31.571	424.395	8.031.934	7.759.934	272.000	1.314.000	88.021	8.984.597	1.316	9.073.934	8.985.913
	SET	8.663.100	26.880	433.155	8.203.065	7.820.065	383.000	1.526.000	704.000	8.640.376	1.689	9.346.065	8.642.065
	OUT	9.411.800	30.043	470.590	8.911.167	7.918.167	993.000	276.000	910.076	7.282.619	1.472	8.194.167	7.284.091
	NOV	9.906.600	29.498	495.330	9.381.772	8.624.772	757.000	1.069.000	1.657.581	8.034.791	1.400	9.693.772	8.036.191
	DEZ	10.145.700	28.807	507.285	9.609.608	7.863.608	1.746.000	109.000	1.705.753	6.266.083	772	7.972.608	6.266.855
2012	JAN	10.232.000	36.487	511.600	9.683.913	8.101.913	1.582.000	40.000	790.585	7.349.555	1.773	8.141.913	7.351.328
	FEV	6.336.900	31.597	316.845	5.988.458	5.624.458	364.000	2.570.000	861.182	7.331.370	1.906	8.194.458	7.333.276
	MAR	5.667.300	29.780	283.365	5.354.155	5.353.155	1.000	4.021.000	1.545.520	7.826.997	1.638	9.374.155	7.828.635
	ABR	5.186.300	36.809	259.315	4.890.176	4.890.176	0	3.073.000	618.741	7.343.217	1.218	7.963.176	7.344.435
	MAI	5.371.600	35.636	268.580	5.067.384	5.067.384	0	3.161.000	872.823	7.352.426	3.135	8.228.384	7.355.561
	JUN												
	JUL												
	AGO												
	SET												
	OUT												
	NOV												
	DEZ												

1.5. Água e Esgoto

CONTROLE GERAL DO VOLUME DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA PELA WATER PORT AO PORTO DE SANTOS EM 2012

MÊS	CONSUMIDORES				TOTAL DOS CONSUMIDORES	CONSUMO TOTAL DO PORTO	DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DO PORTO E O TOTAL DOS CONSUMIDORES	MÉDIA DA DIFERENÇA ENTRE AS INSTALAÇÕES DA CODESP
	NAVIOS	CAMINHÃO PIPA CODESP	CAMINHÃO PIPA TERCEIROS	ARRENDATÁRIOS				
DEZ/2011	26.271	98		36.969	63.338	67.983	4.645	71
JANEIRO	19.740	51		33.168	52.959	71.526	18.567	286
FEVEREIRO	22.273	51		35.556	57.880	68.134	10.254	158
MARÇO	23.703	161		38.436	62.300	77.967	15.667	241
ABRIL	13.281	141		31.826	45.248	70.586	25.338	390
MAIO	6.060	126		39.307	45.493	64.400	18.907	291
JUNHO					-		-	-
JULHO					-		-	-
AGOSTO					-		-	-
SETEMBRO					-		-	-
OUTUBRO					-		-	-
NOVEMBRO					-		-	-
DEZEMBRO					-		-	-

1.6. Informática

ATIVIDADES RELATIVAS À INFORMÁTICA, DESENVOLVIDAS ATÉ MAIO DE 2012

- 1** - Implantação de notas fiscais de serviços no novo modelo
- 2** - Novo sistema de coleta de dados estatísticos compatibilizando com o sistema da ANTAQ, ou seja, os dados não são mais apropriados na data da desatracação do navio, mas na data da movimentação da carga.
- 3** - Implantação do novo site da Supervia, segunda e última parte.
- 4** - Implantação do novo boleto do Banco do Brasil S.A.
- 5** - Adequação nos sistemas de Licitação e de Contratos para atendimento ao Portal de Transparência Pública.
- 6** - Módulo de consulta gerencial na SED.
- 7** - Implantação de melhorias no sistema de segurança dos sistemas de faturamento.
- 8** - Implantação da utilização do concentrador do Porto Sem Papel.
- 9** - Implantação do sistema de AVD em substituição ao de Diárias e Passagens, em cumprimento a legislação da Transparência Pública e envio das informações à CGU.
- 10** - Implantação de rotinas nos sistemas de informação para atender a legislação SPED PIS / COFINS.
- 11** - Início da obrigatoriedade de utilização do Concentrador do Porto Sem Papel, para gerenciamento da estadia de navios no Porto de Santos.
- 12** - Início do processo de implantação da troca de informações entre o Concentrador do Porto sem Papel e Supervia.
- 13** - Implantação da troca de informações entre o Concentrador do Porto sem Papel e Supervia.



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

2. Plano de Custeio

2.I. Comparativo – Receita x Custos dos Serviços

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

COMPARATIVO - RECEITA x CUSTO DOS SERVIÇOS - 2012 (Competência)

RS mil													
DESCRIÇÃO	REALIZADO					PREVISTO							TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
I - INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA	(3.433)	2.681	4.934	6.343	5.036	(5.581)	(7.438)	(2.041)	(4.376)	(5.196)	(10.456)	(12.429)	(31.956)
RECEITA	10.813	16.780	19.888	20.991	21.055	24.466	24.739	24.033	23.130	22.833	18.368	20.838	247.934
DESPESA	14.246	14.099	14.954	14.648	16.019	30.047	32.177	26.075	27.506	28.029	28.825	33.268	279.890
II - INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	(3.491)	(3.269)	(3.636)	(4.065)	(3.505)	(3.009)	(3.683)	(4.086)	(4.208)	(5.014)	(7.084)	(7.875)	(52.924)
RECEITA	3.411	4.607	4.729	4.428	5.035	6.593	6.390	6.098	5.978	5.955	3.989	5.263	62.475
DESPESA	6.902	7.875	8.365	8.494	8.539	9.602	10.073	10.184	10.186	10.969	11.073	13.138	115.399
V - SERVIÇOS GERAIS	(253)	(1.793)	(1.967)	(2.277)	(3.360)	(3.431)	(4.350)	(5.046)	(6.021)	(5.254)	(4.081)	(5.463)	(43.295)
RECEITA	2.580	2.319	2.654	2.477	2.340	2.156	2.340	2.703	2.508	2.328	2.691	2.303	29.399
DESPESA	2.833	4.111	4.621	4.753	5.699	5.588	6.690	7.749	8.529	7.582	6.772	7.766	72.693
TOTAL TARIFÁRIO	(7.177)	(2.380)	(669)	1	(1.828)	(12.021)	(15.471)	(11.173)	(14.605)	(15.464)	(21.621)	(25.767)	(128.175)
RECEITA	16.805	23.705	27.272	27.896	28.429	33.215	33.468	32.834	31.615	31.116	25.049	28.404	339.808
DESPESA	23.981	26.085	27.940	27.895	30.257	45.236	48.940	44.007	46.221	46.580	46.670	54.171	467.983
PATRIMONIAL E OUTRAS	12.820	11.025	9.144	9.654	5.560	7.481	9.978	7.530	12.128	7.194	2.117	(9.690)	84.941
RECEITA	28.103	30.589	28.445	28.137	29.136	24.459	25.113	26.971	25.363	25.203	27.171	25.261	323.951
DESPESA	15.283	19.564	19.301	18.483	23.576	16.978	15.135	19.441	13.236	18.009	25.054	34.950	239.009
TOTAL DO CUSTO DOS SERVIÇOS	5.643	8.645	8.476	9.655	3.732	(4.540)	(5.494)	(3.643)	(2.477)	(8.271)	(19.504)	(35.457)	(43.234)
RECEITA	44.908	54.294	55.717	56.033	57.565	57.675	58.581	59.805	56.979	56.319	52.220	53.665	663.758
DESPESA	39.264	45.649	47.241	46.378	53.833	62.214	64.075	63.448	59.456	64.589	71.724	89.122	706.992

CONCILIAÇÃO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

DESPESA	(11)	(491)	(509)	(518)	(3.506)	(4.080)	(4.142)	(5.579)	(954)	(6.405)	(14.522)	(22.943)	(63.661)
(-) INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(11)	(491)	(509)	(518)	(3.506)	(4.080)	(4.142)	(5.579)	(954)	(6.405)	(14.522)	(22.943)	(63.661)
TOTAL DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	5.654	9.136	8.985	10.173	7.238	(460)	(1.351)	1.936	(1.523)	(1.866)	(4.982)	(12.514)	20.427
RECEITA	44.908	54.294	55.717	56.033	57.565	57.675	58.581	59.805	56.979	56.319	52.220	53.665	663.758
DESPESA	39.253	45.158	46.732	45.859	50.327	58.134	59.932	57.868	58.502	58.185	57.202	66.179	643.331

RESULTADO POR TIPO DE SERVIÇO - 2012 (Realizado até maio e previsto de junho a dezembro)

DESCRIÇÃO	CUSTO DOS SERVIÇOS									RECEITA LÍQUIDA	RESULTADO DO SERVIÇO	DISTRIB. DA ADMINISTR. AO SERVIÇO	RESULTADO DO SERVIÇO C/ ADMINIST.
	PESSOAL + BENEFÍCIOS	MATERIAL	SERV. DE TERCEIROS	OUTROS	SUB- TOTAL	INVESTI- MENTOS	SUB- TOTAL	DEPRE- CIAÇÃO	TOTAL				
I - INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA	74.896	1.913	125.631	2.033	204.473	-	204.473	-	204.473	247.934	43.461	75.417	(31.956)
II - INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	40.800	1.125	35.840	1.226	78.991	-	78.991	-	78.991	62.475	(16.516)	36.408	(52.924)
V - SERVIÇOS GERAIS	7.142	247	59.589	514	67.492	-	67.492	-	67.492	29.399	(38.094)	5.201	(43.295)
TOTAL TARIFÁRIO	122.838	3.285	221.059	3.773	350.956	-	350.956	-	350.956	339.808	(11.148)	117.026	(128.174)
PATRIMONIAL E OPUTRAS	7.686	106	2.610	120.814	131.217	63.661	194.878	31.128	226.006	323.951	97.944	13.003	84.941
CUSTO DOS SERVIÇOS	130.524	3.390	223.669	124.588	482.173	63.661	545.834	31.128	576.962	663.758	86.796	130.029	(43.233)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.150	2.106	17.830	7.944	130.030	-	130.030	-	130.030	-	(130.030)	-	-
TOTAL	232.675	5.496	241.499	132.532	612.203	63.661	675.864	31.128	706.992	663.758	(43.234)	-	(43.233)

DETALHAMENTO DE OUTROS:	132.532
Aluguéis	9.307
Atualização de Passivos	37.806
DESPESAS CÍVEIS	10.118
DESPESAS TRABALHISTAS	18.930
DESPESAS TRIB UTÁRIAS	734
DESPESAS COM PAES / PAEX	55
DESPESAS COM PORTUS	6.155
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	911
OUTRAS DESPESAS COM PASSIVOS	903
IRPJ e CSLL	43.015
Provisão para Créditos Dividosos	35.690
Demais Dispendios	6.713

2.2. Programa de Dispêndios Globais

- PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - REGIME DE COMPETÊNCIA -2012 - PORTO DE SANTOS

DISCRIMINAÇÃO	LIMITE (*)	REALIZADO						%	P R E V I S ã O						RS mil		VAR. ABS.	VAR. %	
	A	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	ATE MAI	REAL./LIMITE	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			B
RECURSOS	876.517	49.249	59.740	62.959	63.359	62.754	298.060	34,0	65.017	172.077	67.457	68.279	112.486	104.769	114.421	1.002.567	126.050	14,38	
RECEITA	746.527	49.249	59.740	62.959	63.359	62.754	298.060	39,9	65.017	66.077	67.457	64.279	63.486	58.769	60.431	743.577	(2.950)	(0,40)	
VENDEAS DE BENS E SERVIÇOS	425.691	19.681	27.286	31.418	32.071	32.701	143.157	33,6	38.212	38.541	37.869	36.461	35.836	28.940	32.696	391.712	(33.979)	(7,98)	
PATRIMONIAL	308.396	24.571	30.047	28.926	28.576	29.910	142.030	46,1	25.359	26.195	28.303	26.539	26.451	28.738	26.750	330.365	21.969	7,12	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.932	2.121	1.893	2.300	2.262	106	8.682	87,4	1.233	1.128	1.072	1.066	984	878	771	15.812	5.880	59,20	
RENDIMENTO DE NOTAS DO TES.NACIONAL (RFFSA)	587	194	194	190	200	(99)	678	115,4	53	53	53	54	54	54	55	1.054	466	79,41	
OUTRAS	1.920	2.683	320	124	249	137	3.513	183,0	160	160	160	160	160	160	160	4.633	2.713	141,30	
RECURSOS DO TESOURO	129.990	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	0	4.000	49.000	46.000	53.990	258.990	129.000	99,24	
INVESTIMENTOS NO PORTO DE SANTOS	129.990	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	4.000	49.000	46.000	53.990	152.990	23.000	17,69	
APORTE ATUARIAL - PORTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	0	0,00	
DISPÊNDIOS	992.532	45.003	52.243	57.178	54.397	62.252	271.072	27,3	82.809	77.953	80.010	83.568	96.914	108.636	171.745	972.706	(19.826)	(2,00)	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	310.486	4.064	4.062	6.857	5.056	8.842	28.881	9,3	19.953	13.146	17.110	20.386	34.183	47.505	101.421	282.586	(27.901)	(8,99)	
INVESTIMENTOS	294.791	4.064	4.062	5.759	5.056	8.842	27.783	9,4	19.953	13.146	17.110	19.106	34.183	47.505	96.821	275.607	(19.184)	(6,51)	
RECURSOS DO TESOURO	209.331	4.053	3.571	5.250	4.538	5.336	22.748	10,9	15.873	9.004	11.530	18.151	27.779	32.984	73.877	211.945	2.615	1,25	
RECURSOS PRÓPRIOS	85.460	11	491	509	518	3.506	5.036	5,9	4.080	4.142	5.579	954	6.405	14.522	22.943	63.661	(21.799)	(25,51)	
DEMAIS RECURSOS PRÓPRIOS	80.460	11	474	481	501	3.283	4.750	5,9	3.722	3.140	5.559	934	6.385	14.502	19.670	58.661	(21.799)	(27,09)	
SISTEMA DE TEC. DA INFORMAÇÃO	5.000	0	17	28	18	223	286	5,7	358	1.002	20	20	20	20	3.273	5.000	0	0,00	
AQUIS.MANUT. EQUIP. T.I.	3.667	0	13	21	13	163	210	5,7	263	735	15	15	15	15	2.401	3.667	0	0,00	
AQUIS.MANUT. SOFTWARE DE PROC.DADOS	1.333	0	5	8	5	59	76	5,7	96	267	5	5	5	5	873	1.333	(0)	(0,00)	
AMORTIZAÇÕES	1.996	0	0	1.098	0	0	1.098	55,0	0	0	0	1.281	0	0	0	2.379	383	19,21	
DIVIDENDOS	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600	(9.100)	(66,42)	
DISPÊNDIOS CORRENTES	682.045	40.939	48.180	50.321	49.341	53.410	242.191	35,5	62.856	64.807	62.900	63.181	62.730	61.130	70.324	690.120	8.075	1,18	
PESSOAL	202.967	14.366	15.179	15.266	15.893	16.053	76.756	37,8	17.364	16.765	16.765	16.765	18.286	17.700	20.257	200.659	(2.308)	(1,14)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.968	13.149	13.937	14.051	14.688	14.862	70.688	38,6	16.025	15.425	15.425	15.425	16.947	16.361	18.917	185.213	2.246	1,23	
INATIVOS (COMPL. + PORTUS)	19.999	1.217	1.242	1.214	1.205	1.191	6.069	30,3	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	15.446	(4.553)	(22,77)	
PROG. DE DESLIG. VOLUNTÁRIO DE PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
OUTROS CUSTEIOS	479.079	26.573	33.002	35.055	33.448	37.357	165.434	34,5	45.492	48.042	46.135	46.416	44.444	43.430	50.068	489.461	10.383	2,17	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.796	306	415	465	403	388	1.978	34,1	503	503	503	503	503	503	503	5.496	(300)	(5,18)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.561	9.323	8.319	9.581	8.385	11.143	46.751	16,8	24.513	28.178	23.176	25.343	24.413	25.874	28.040	226.288	(51.273)	(18,47)	
PREST.SERVIÇOS TEC.ADM.OPERAC.	232.462	6.443	6.732	6.749	5.342	8.281	33.547	14,4	20.836	24.454	19.653	21.752	20.798	22.236	23.902	187.177	(45.285)	(19,48)	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.546	40	28	25	36	59	36	5,3	73	235	256	259	433	515	535	2.494	(1.052)	(29,66)	
DEMAIS	228.916	6.603	6.704	6.724	5.283	8.245	33.358	14,6	20.763	24.219	19.397	21.493	20.365	21.721	23.367	184.683	(44.233)	(19,32)	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.880	1.988	2.644	2.824	2.004	3.302	12.760	18,5	4.076	5.987	6.845	7.164	6.429	6.104	5.521	54.881	(13.998)	(20,32)	
DRAGAGEM	96.260	1.869	0	0	0	914	2.782	2,9	12.600	13.700	7.491	9.107	8.561	9.602	11.197	75.041	(21.219)	(22,04)	
MÃO DE OBRA DE OBRA CONTRATADA	12.561	1.284	1.152	1.398	1.108	1.094	6.036	48,1	950	1.238	1.283	1.284	1.552	1.643	1.651	15.637	3.076	24,49	
SERV.TÊC.PROF.(PERITO, ADVOG., CONSULT.)	40.908	500	2.161	1.851	1.438	2.170	8.120	19,9	2.245	2.406	2.887	3.046	3.002	3.291	4.159	29.156	(11.752)	(28,73)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO (Limpeza)	16.810	1.341	1.358	1.258	1.164	1.459	6.580	39,1	1.440	1.440	1.440	1.440	1.369	1.629	1.373	16.709	(1.000)	(6,00)	
TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO(OGMO)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	(55)	(79,88)	
CRÉDITO COFIN/PASEP	(6.572)	(579)	(610)	(607)	(431)	(694)	(2.922)	-44,5	(548)	(548)	(548)	(548)	(548)	(548)	(548)	(183)	2,79	(1,84)	
DISPÊNDIO IND.C/PESSOAL PRÓPRIO	36.934	2.470	2.584	2.474	2.533	2.208	10.939	29,6	3.162	3.162	3.162	3.050	3.048	3.048	3.048	32.759	(4.175)	(11,30)	
VALE REFEIÇÃO	16.321	981	(73)	1.020	990	1.002	3.920	24,0	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	14.369	(1.952)	(11,96)	
AUXÍLIO CRECHE	4	5	5	5	4	5	5	5,1	5	5	5	5	5	5	5	56	17	45,64	
OUTROS DISP. IND. C/ PESSOAL PRÓPRIO	20.575	1.485	1.322	1.449	1.539	1.202	6.996	34,0	1.665	1.686	1.485	1.553	1.551	1.551	1.848	18.334	(2.240)	(10,89)	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.610	102	115	114	108	114	554	34,4	130	143	139	137	137	137	153	1.528	(82)	(5,11)	
VALE TRANSPORTE	2.096	180	152	142	174	7	655	31,3	363	182	182	182	182	182	182	2.107	12	0,56	
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS	11.295	957	763	863	912	752	4.246	37,6	888	913	913	913	913	913	963	10.661	(634)	(5,61)	
OUTROS	5.574	246	292	330	345	328	1.541	27,6	284	448	252	322	320	320	551	4.038	(1.536)	(27,55)	
PUBLICAÇÕES OFICIAIS E PUBLICIDADE	2.628	200	150	68	254	423	1.094	41,6	233	233	233	233	258	277	257	2.820	192	7,31	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.008	0	74	12	53	45	185	18,3	42	42	42	42	42	42	65	500	(508)	(50,40)	
PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.620	200	76	55	201	377	910	56,2	192	192	192	192	217	236	191	2.320	709	43,21	
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.537	209	184	291	256	231	1.171	21,2	281	308	308	308	308	312	536	3.531	(2.005)	(36,22)	
UTILIDADES E SERVIÇOS (ÁGUA,LUZ,CORREIO,TEL.)	45.997	396	2.695	3.187	3.850	3.383	13.512	29,4	3.814	4.099	4.621	4.709	4.539	3.737	6.618	45.649	(347)	(0,76)	
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	103.765	10.399	14.181	13.751	14.176	12.873	65.381	63,0	10.279	8.468	11.121	8.990	8.250	6.560	6.777	125.826	22.060	21,26	
VINCULADOS A RECEITA	84.942	5.182	6.360	6.823	6.834	7.040	32.240	38,0	7.344	7.497	7.653	7.301	7.168	6.550	6.767	82.520	(2.422)	(2,85)	
VINCULADOS AO RESULTADO	18.703	5.053	7.817	6.921	7.306														

2.4. Orçamento de Investimentos

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2012

						RS
DESCRIÇÃO	LEI 12.595 19/1/2012	CRÉDITOS SOLICITADOS	PREVISÃO ATUAL B	REPASSADO ATÉ MAI C	EXECUTADO ATÉ MAI D	SALDO DISPONÍVEL E = A - D
RECURSOS DO TESOURO	209.330.583	71.142.837	280.473.420	-	22.747.534	257.725.886
26.784.2074.1C67.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP)	14.111.751	-	14.111.751	-	67.219	14.044.532
26.784.2074.1C66.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)	44.078.863	11.804.686	55.883.549	-	15.316.106	40.567.443
26.784.2074.3E66.0035 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUÇÃO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO	-	23.000.000	23.000.000	-	-	23.000.000
26.784.2074.3E69.0035 - REMOÇÃO DE DESTROÇOS NO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO	-	4.168.128	4.168.128	-	4.168.128	-
26.784.2074.12LR.0035 - ADEQUAÇÃO DO CAIS PARA TERMINAL DE PASSAGEIROS NO PORTO DE SANTOS (SP)	88.400.000	31.500.000	119.900.000	-	20.805	119.879.195
26.784.2074.12LQ.0035 - REFORÇO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERÇOS ENTRE OS ARMAZÉNS 12 E 23 NO PORTO DE SANTOS (SP)	37.190.000	4.000.000	41.190.000	-	-	41.190.000
26.784.2074.12LS.0035 - CONSTRUÇÃO DE 2 PIERES DE ATRACAÇÃO E DE PONTE DE ACESSO NO TERMINAL DA ALAMOIA NO PORTO DE SANTOS (SP)	7.200.000	(7.200.000)	-	-	-	-
26.784.2074.143Y.0035 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP)	6.349.969	3.870.023	10.219.992	-	3.175.276	7.044.716
26.784.2074.14KM.0035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000
26.784.2074.122T.0035 - ESTUDOS E PROJETOS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSOS TERRESTRES DO POSTO DE SANTOS (SP)	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000
RECURSOS PRÓPRIOS	85.665.359	21.000.000	106.665.359	-	5.039.636	101.625.723
26.784.2074.3E69.0035 - REMOÇÃO DE DESTROÇOS NO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO	9.000.000	2.789.495	11.789.495	-	2.692.937	9.096.558
26.784.2074.12NJ.0035 - REFORÇO DO PIER DE ACOSTAGEM NO TERMINAL DE ALAMOIA NO PORTO DE SANTOS (SP)	20.000.000	-	20.000.000	-	-	20.000.000
26.784.2074.12NK.0035 - REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ (SP)	15.000.000	-	15.000.000	-	-	15.000.000
26.784.2074.143Y.0035 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP)	30.665.359	(2.789.495)	27.875.864	-	1.806.339	26.069.525
26.784.2074.3E66.0035 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUÇÃO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO	-	21.000.000	21.000.000	-	-	21.000.000
26.122.0807.4102.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO	6.000.000	-	6.000.000	-	254.322	5.745.678
26.126.0807.4103.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SÃO PAULO	5.000.000	-	5.000.000	-	286.038	4.713.962
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	294.995.942	92.142.837	387.138.779	-	27.787.170	359.351.609

3. Débitos Vencidos de Usuários em Cobrança Administrativa

DÉBITOS VENCIDOS EM COBRANÇA
POSIÇÃO EM 08/05/2012

(Em R\$)

Empresa	Vencim (*)	Nº de Docs.	Valor Original	Encargos Financeiros				Percentual em Relação ao Total dos Maiores Devedores	Situação Atual
				Pela Variação da TR (a)		Pelos Índices da Justiça (b)			
				Encargos	Total	Encargos	Total		
RODRIMAR S/A TRANSPORTES, EQUIP. E ARMAZENS GERAIS	19/6/2006	70	408.190,55	322.469,74	730.660,29	0,00	408.190,55	34,77%	Débitos contestados, julgados improcedentes. A empresa foi notificada em 25/05/2012, através da carta DF-ED/237.2012, a qual dá um prazo de 15 dias para o pagamento do débito.
VERTICAL DO BRASIL - EMPREEND. COM. E INCORPORACOES LTDA.	11/4/2006	18	85.509,19	73.703,71	159.212,90	113.671,04	199.180,23	16,97%	Embora a Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras - DI, tenha informado no mês de novembro último que já tinha concluído a análise dos referidos débitos e iria encaminhar os respectivos processos à Diretoria Financeira - DF com as definições dos reais valores a serem cobrados, visando os necessários ajustes e efetivação da cobrança do que resultar pendente, tal fato ainda não ocorreu até esta data, continuando a DF aguardando a manifestação daquela diretoria para as providências que couberem.
CONSORCIO DRAGA BRASIL	22/3/2012	2	177.703,43	2.488,50	180.191,93	0,00	177.703,43	15,14%	Em discussão no Exp. Nº 15802/12-58, anexado ao Exp. Nº 5162/10-70, trata-se de alegação que a draga esta a serviço do Portode Santos, encontra-se atualmente em análise na SPJ.
PORTOFER TRANSPORTE FERROVIARIO LTDA	2/5/2012	16	166.948,98	177,72	167.126,70	0,00	166.948,98	14,22%	Débito vencido recentemente. Foi emitida carta DF-ED/262.2012 correspondente ao 1º aviso, conforme rotina estabelecida pela DIREXE.
BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUCAO LTDA.	11/10/2011	9	76.214,64	3.251,34	79.465,98	0,00	76.214,64	6,49%	Débito vencido aguardando manifestação dos setores competentes no expediente nº23185/01-58, que se encontra nesta data na GPC, para providências de cobrança.
MARIMEX DESPACHOS, TRANSP. SERVIÇOS	3/5/2012	1	54.524,09	78,44	54.602,53	0,00	54.524,09	4,64%	Débito vencido recentemente. Foi emitida carta DF-ED/258.2012 correspondente ao 1º aviso, conforme rotina estabelecida pela DIREXE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	16/2/2007	1	22.110,73	16.256,06	38.366,79	25.184,97	47.295,70	4,03%	Débito relativo aos custos decorrentes das providências adotadas pela CODESP objetivando a descontaminação da vala de drenagem existente na confluência das avenidas Augusto Barata e Augusto Escaraboto, na Alemoa, em razão do surgimento de substância química no seu interior, cuja responsabilidade foi atribuída ao Município. Após as cobranças efetuadas por esta Cia., a PMS manifestou-se contrariamente a responsabilidade por tal débito. Esse assunto ainda continua dependendo de manifestação da Diretoria de Infra-estrutura e Serviços - DI (Exp. n.ºs 13836/06-42 e 6827/07-12).
COINBRA FRUTESP S/A	3/5/2012	4	27.473,39	39,51	27.512,90	0,00	27.473,39	2,34%	Débito vencido recentemente. Foi emitida carta DF-ED/254.2012 correspondente ao 1º aviso, conforme rotina estabelecida pela DIREXE.
MARINHA DO BRASIL	2/5/2012	5	8.579,03	14,78	8.593,81	0,00	8.579,03	0,73%	Débito vencido recentemente. Está sendo emitida carta correspondente ao 1º aviso, conforme rotina estabelecida pela DIREXE.
VIVO S/A	2/5/2012	2	7.943,41	13,71	7.957,12	0,00	7.943,41	0,68%	Débito vencido recentemente. Foi emitida carta DF-ED/261.2012 correspondente ao 1º aviso, conforme rotina estabelecida pela DIREXE.
Total		128	1.035.197,44	418.493,51	1.453.690,95	138.856,01	1.174.053,45	100,00%	

(a) Encargos Financeiros calculados pela variação da BTNF/TR, acrescida de juros de 1% ao mês, ambos pro rata die.

(b) Encargos Financeiros calculados pelos índices do Tribunal de Justiça, acrescido de juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e de 1% ao mês a partir daquela data.

(*) Data de vencimento mais antiga.

OBS.- OS VALORES ATUALIZADOS, COM ENCARGOS, DESSAS COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS REPRESENTAM

0,062287% DO MONTANTE (ADMINISTRATIVAS + JUDICIAIS) DE COBRANÇAS PENDENTES.

4. Programa de Arrendamentos

4.1. Pleitos e Programas para Arrendamentos

PLEITO PARA ARRENDAMENTO

MAIO / 2012

SOLICITANTE	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO CADASTRAMENTO GCA	OBJETO

Nada Consta

4.2. Estágio de cada Processo para Arrendamento

PROCESSO LICITATÓRIO

TERMINAL PARA MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS LÍQUIDOS E PRODUTOS QUÍMICOS, LOCALIZADO NA ILHA BARNABÉ

ATIVIDADES	DATAS
CODESP encaminha Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira à ANTAQ	08-05-09
CODESP publica Audiência Pública	25-05-09
CODESP promove a Audiência Pública para licitação da área	10-06-09
CODESP encaminha Análise Complementar do Estudo de Viabilidade, minutas do Edital e Contrato de Arrendamento à ANTAQ	13-08-09
ANTAQ publica a Resolução nº 1589, que aprova o Edital e Minuta do Contrato de Arrendamento	09-02-10
CODESP encaminha Análise Complementar do Estudo de Viabilidade, minutas do Edital e Contrato de Arrendamento ao TCU	10-02-10
TCU publica o Acórdão nº 883/2010 – TCU – Plenário, que aprova o Edital e Minuta do Contrato de Arrendamento	29-04-10
CODESP publica Aviso de Licitação para a Concorrência Pública nº 07/2010 – PROAPS nº 105	30-04-10
CODESP promove a abertura da licitação	16-06-10
CODESP promove a 2ª reunião da licitação	27-07-10
CODESP promove a 3ª reunião da licitação	24-08-10
Publicação no D.O.U. do Resultado da Habilitação da Concorrência anunciando o consórcio Vopak Ilha Barnabé como vencedor do processo licitatório.	19-10-10
Envio de documentação para análise do TCU.	11-11-10
Publicação em D.O.U. de Relatório Final da Comissão de Licitação ratificando o resultado anunciado do vencedor da concorrência.	16-11-10

PROCESSO LICITATÓRIO

TERMINAL PARA MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS LÍQUIDOS E PRODUTOS QUÍMICOS, LOCALIZADO NA ILHA BARNABÉ

ATIVIDADES	DATAS
Documentação sob análise e aprovação do TCU.	Dez/2010
Documentação permanece sob análise e aprovação do TCU.	Jan/2011
Documentação permanece sob análise e aprovação do T.C.U.	Fev/2011
Documentação permanece sob análise e aprovação do T.C.U.	Mar/2011
Documentação permanece sob análise e aprovação do T.C.U.	Abr/2011
Publicação no DOU do Acórdão 1208/2011 – TCU que requer que a CODESP promova a anulação da Concorrência nº 07/2010	16/05/11
CODESP ingressou com recurso ao TCU – Embargos de Declaração, que suspende o trânsito em julgado do Acórdão 1208/2011.	02/06/11
Publicação no DOU do Acórdão Nº 1827/2011 – TCU em que acordam não conhecer petição apresentada pela DEICMAR.	18-07-11
Decisão DIREXE 228/.2011 decide anular a Concorrência Pública 07/2010 e autoriza a abertura de novo processo licitatório objetivando o arrendamento da área de 38.398 m² localizada na Ilha do Barnabé para movimentação e armazenagem de granéis líquidos e produtos químicos, utilizando-se do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira elaborado para a Concorrência anulada.	03-08-11
CODESP prepara Minutas de Termo de Referência, Edital e Contrato.	16/09/2011
Decisão DIREXE 294.2011 aprova as Minutas do Termo de Referência, Edital e Contrato.	21/09/2011
Publicação de aviso da Primeira Audiência Pública	27/09/2011

PROCESSO LICITATÓRIO

TERMINAL PARA MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS LÍQUIDOS E PRODUTOS QUÍMICOS, LOCALIZADO NA ILHA BARNABÉ

ATIVIDADES	DATAS
CODESP envia Minutas à ANTAQ.	28/09/2011
Publicação da Resolução 2240-ANTAQ	07/10/2011
Audiência Pública	11/10/2011
Publicação do Aviso de Anulação da Concorrência 07/2010 no DOU.	20-10-2011
CODESP adequa as Minutas à nova Resolução	Out/Nov/2011
Publicação de aviso da Segunda Audiência Pública	04/11/2011
Decisão DIREXE n 378.2011 aprova as Minutas adequadas à nova Resolução.	17/11/2011
Segunda Audiência Pública	22/11/2011
Codesp protocola documentos (Minutas do Edital, Termo de Referência e do Contrato, bem como as Atas das duas audiências Públicas) junto à ANTAQ em Brasília.	09/12/2011
Resolução nº 2402 – ANTAQ – Aprova o edital de licitação e seus anexos, bem como a minuta do contrato de arrendamento proposto pela CODESP.	16/02/2012
CONSAD delibera a abertura da licitação	22/03/2012
Publicação no D.O.U do Aviso da Licitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 4/2012.	02/04/2012
Entrega das respostas aos questionamentos das empresas compradoras do Edital.	15/05/2012
Abertura das propostas (envelope 3). Cattalini ofertou maior valor.	21/05/2012
Publicação no D.O.U do Resultado de Julgamentos Concorrência nº 4/2012, declarando a Cattalini como classificada.	29/05/2012

PROCESSO LICITATÓRIO

ÁREA DE 13.528,00M² SITUADA À RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 83 NO MACUCO EM SANTOS, PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PELO PORTO DE SANTOS

ATIVIDADES	DATAS
Decisão DIREXE nº110.2011 propõe ao Conselho Administrativo a autorização para a abertura de processo licitatório na modalidade de Concorrência Pública, condicionada à aprovação do novo PDZ.	20/04/2011
Assinado o 2º Aditamento ao Contrato 006/91 com a MESQUITA S/A, atual arrendatária da área, prorrogando-o por até mais 36 meses conforme a Resolução 525 – ANTAQ.	01/06/2011
Publicada a Resolução 2151 – ANTAQ de 14/07/2011 que autoriza a prorrogação do Contrato, com supedâneo na Resolução 525-ANTAQ e que requer que a CODESP apresente a ANTAQ programação relativa à licitação da área, inclusive cronograma para elaboração de EVTE, edital e seus anexos, bem como das etapas da respectiva licitação e adjudicação do contrato de arrendamento; e informe, mediante o envio de relatórios mensais, a evolução dos procedimentos e ações especificadas no cronograma de detalhamento das etapas propostas para a nova licitação.	19/07/2011
Aguardando EVTE.	Ago/2011- Mai/2012

PROCESSO LICITATÓRIO

ÁREA DE 18.799,00M² NO CAIS DO SABOÓ VISANDO A MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PELO PORTO DE SANTOS

ATIVIDADES	DATAS
Decisão DIREXE nº91/2009 autoriza a abertura de processo licitatório objetivando o arrendamento das áreas dos contratos CO.004/93, CA.011/91, DP.012/91, DP.018/90, DP.005/91 E DP.014/00 em conjunto, visando a licitação de um terminal multipropósito de carga geral , conteneirizada ou não.	06/03/2009
Assinado o 5º Aditamento ao Contrato DP/14.2000 com o TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A, atual arrendatário da área, prorrogando-o por até mais 36 meses conforme a Resolução 525 – ANTAQ.	11/05/2011
Publicada a Resolução 2057 - ANTAQ - Aprova a prorrogação do Contrato com supedâneo na Resolução nº 525-ANTAQ e requer que a CODESP apresente a ANTAQ programação relativa à licitação da área, inclusive cronograma para elaboração de EVTE, edital e seus anexos, bem como das etapas da respectiva licitação e adjudicação do contrato de arrendamento; e informe, mediante o envio de relatórios mensais, a evolução dos procedimentos e ações especificadas no cronograma de detalhamento das etapas propostas para a nova licitação.	09/05/2011
Aguardando EVTE.	Jul/2011a Mai/2012

PROCESSO LICITATÓRIO

ÁREA DE 40.459,00M² NO CAIS DO SABOÓ VISANDO A MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PELO PORTO DE SANTOS

ATIVIDADES	DATAS
Decisão DIREXE nº91/2009 autoriza a abertura de processo licitatório objetivando o arrendamento das áreas dos contratos CO.004/93, CA.011/91, DP.012/91, DP.018/90, DP.005/91 E DP.014/00 em conjunto, visando a licitação de um terminal multipropósito de carga geral , conteneirizada ou não.	06/03/2009
Assinado o 4º Aditamento ao Contrato 005/91 com a TERMARES TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA, atual arrendatária da área, prorrogando-o por até mais 36 meses conforme a Resolução 525 – ANTAQ.	05/04/2011
Publicada a Resolução 1988- ANTAQ – Autoriza a prorrogação do Contrato com supedâneo na Resolução nº 525-ANTAQ e requer que a CODESP apresente a ANTAQ programação relativa à licitação da área, inclusive cronograma para elaboração de EVTE, edital e seus anexos, bem como das etapas da respectiva licitação e adjudicação do contrato de arrendamento; e informe, mediante o envio de relatórios mensais, a evolução dos procedimentos e ações especificadas no cronograma de detalhamento das etapas propostas para a nova licitação.	04/04/2011
Aguardando EVTE.	Jul/2011a Mai/2012

PROCESSO LICITATÓRIO

ÁREA DE 116.368,92M² NO CAIS DO SABOÓ VISANDO A MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PELO PORTO DE SANTOS

ATIVIDADES	DATAS
Decisão DIREXE nº91/2009 autoriza a abertura de processo licitatório objetivando o arrendamento das áreas dos contratos CO.004/93, CA.011/91, DP.012/91, DP.018/90, DP.005/91 E DP.014/00 em conjunto, visando a licitação de um terminal multipropósito de carga geral , conteneirizada ou não.	06/03/2009
Assinado o 7º Aditamento ao Contrato CA.011/91 com a DEICMAR S/A, atual arrendatária da área, prorrogando-o por até mais 36 meses conforme a Resolução 525 – ANTAQ.	03/05/2011
Publicada a Resolução 2046 - ANTAQ - Aprova a prorrogação do Contrato com supedâneo na Resolução nº 525-ANTAQ e requer que a CODESP apresente a ANTAQ programação relativa à licitação da área, inclusive cronograma para elaboração de EVTE, edital e seus anexos, bem como das etapas da respectiva licitação e adjudicação do contrato de arrendamento; e informe, mediante o envio de relatórios mensais, a evolução dos procedimentos e ações especificadas no cronograma de detalhamento das etapas propostas para a nova licitação.	03/05/2011
Aguardando EVTE.	Jul/2011a Mai/2012

PROCESSO LICITATÓRIO

ÁREA DE 6.569m² NO CAIS DO SABOÓ VISANDO A MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PELO PORTO DE SANTOS

ATIVIDADES	DATAS
Decisão DIREXE nº91/2009 autoriza a abertura de processo licitatório objetivando o arrendamento das áreas dos contratos CO.004/93, CA.011/91, DP.012/91, DP.018/90, DP.005/91 E DP.014/00 em conjunto, visando a licitação de um terminal multipropósito de carga geral , conteneirizada ou não.	06/03/2009
Assinado o 6º Aditamento ao Contrato 018/90 com a SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA, atual arrendatária da área, prorrogando-o por até mais 36 meses conforme a Resolução 525 – ANTAQ.	30/10/2009
Publicada a Resolução 2046 - ANTAQ - Aprova a prorrogação do Contrato com supedâneo na Resolução nº 525-ANTAQ e requer que a CODESP apresente a ANTAQ programação relativa à licitação da área, inclusive cronograma para elaboração de EVTE, edital e seus anexos, bem como das etapas da respectiva licitação e adjudicação do contrato de arrendamento; e informe, mediante o envio de relatórios mensais, a evolução dos procedimentos e ações especificadas no cronograma de detalhamento das etapas propostas para a nova licitação.	03/05/2011
Aguardando EVTE.	Jul/2011- Mai/2012

4.3. Informações sobre Alterações em Contratos de Arrendamento

RELATÓRIO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E SEUS ADITIVOS REALIZADOS EM MAIO DE 2012

Empresa: MESQUITA S/A TRANSP. SERV.	Instrumento Contratual: 006/91	Processo: 1812/92-18
Prazo: 10 anos, prorrogáveis	Início: 01/06/1991	Término: Resolução 525-ANTAQ (até mais 36 meses, a partir de 01/06/2011)
Objeto do Contrato: Área de 13.528 m ² , na Rua Almirante Tamandaré, 83, no Macuco (área remanescente das entregas das demais áreas, conforme 2º aditamento).		
Aditivo realizado: Terceiro Instrumento Particular de Retificação, Ratificação e Aditamento, datado de 29/05/2012.		
Conteúdo do Aditivo: Alteração da denominação social da Mesquita S.A. – Transp. e Serv. para NOVA LOGÍSTICA S.A.		
Fundamentação: 1537 ² Reunião Ordinária de 03/05/2012		

4.4. RELAÇÃO DOS CONTRATOS JÁ VENCIDOS OU A VENCER NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS

Relatório de Prazos de Arrendamentos e Servidão de Passagem
Ordem Cronológica

Arrendamentos							
Nº	Arrendatária	Nº Processo	Contrato	Início	Término	Prazo	Prorrogação
1	BANCO DO BRASIL S/A	11060/06-90	DP/DC 01.2006 de 01/06/06	1/6/2006	31/5/2012	01 ano	-
2	GRANEL QUÍMICA LTDA	37855/92-14	11.92 de 15/07/92	1/7/1992	30/6/2012	20 anos	IMPRORROGÁVEL
3	VOPAK BRASIL S/A	52220/11-81	DP-DC 01.2012 de 17/01/2012	23/1/2012	21/7/2012	180 DIAS	-
4	FISCHER S/A – AGROINDÚSTRIA	7579/92-60	PRES/002.91 de 25/01/91	25/9/1992	24/9/2012	20 anos	IMPRORROGÁVEL
5	POOL DO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO	19588/92-58	PRES/001.91 de 25/01/91	25/9/1992	24/9/2012	20 anos	IMPRORROGÁVEL
6	SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA	8254/92-31	018/90 de 15/08/90	1/11/1989	31/10/2012	23 anos	PRORROGADO POR ATÉ MAIS 36 MESES PELA RES. 525-ANTAQ NO 6º ADIT.
7	TERMINAL QUÍMICO DE ARATÚ S/A TEQUIMAR	5276/97-71	PRES/ 083.97 de 17/12/97	17/12/1997	16/12/2012	10 anos	IMPRORROGÁVEL
8	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO – CBA	39829/92-85	nº 090.88 de 12/04/90	8/12/1988	12/2/2013	24 anos 2 meses e 5 dias	IMPRORROGÁVEL
9	RODRIMAR S/A TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS	13183/93-14	12/91 de 31/10/91	1/11/1991	19/4/2013	21 anos 5 meses e 18 dias	IMPRORROGÁVEL
10	J.P.TECNOLIMP S/A	27112/97-78	PRES/025.98 de 29/05/98	29/5/1998	28/5/2013	15 anos	15 anos
11	PÉROLA S/A	6523/92-70 e 6648/92-45	PRES/03.99 de 09/02/99	9/2/1999	8/2/2014	15 anos	15 anos
12	TERMARES TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA	6833/92-67	005/91 de 30/04/91	1/10/1989	30/4/2014	25 anos	PRORROGADO POR ATÉ MAIS 36 MESES PELA RES. 525-ANTAQ NO 4º ADIT.
13	TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A	7910/00-23	DP/14.2000 de 04/05/00	4/5/2000	31/5/2014	14 anos	PRORROGADO POR ATÉ MAIS 36 MESES PELA RES. 525-ANTAQ NO 5º ADIT.
14	MESQUITA S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS	1812/92-18	006/91 de 24/07/91	1/6/1991	31/5/2014	20 anos	PRORROGADO POR ATÉ MAIS 36 MESES PELA RES. 525-ANTAQ NO 7º ADIT.
15	DEICMAR S/A	43407/92-78	CA 011/91 de 01/11/91	1/6/1991	31/5/2014	23 anos	PRORROGADO POR ATÉ MAIS 36 MESES PELA RES. 525-ANTAQ NO 7º ADIT.
16	TRANSBRASA TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	51700/92-18	CA 07/91 de 29/07/91	1/6/1991	31/5/2014	20 anos	PRORROGADO POR ATÉ MAIS 36 MESES PELA RES. 525-ANTAQ NO 9º ADIT.
17	PETROBRÁS TRANSPORTE S.A TRANSPETRO	24518/92-11	PRES/CO-013/93 de 30/07/93	1/4/1993	21/10/2014	21a 6m 20d	15 anos
18	RODRIMAR S/A TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS	36931/92-65	PRES/ CO 12.93 de 01/07/93	30/11/1994	30/11/2014	20 anos	IMPRORROGÁVEL
19	LIBRA LINHAS BRASILEIRAS DE NAVEGAÇÃO S.A (Terminal 37)	17367/94-80	C.O. PRES nº 11.95 de 04/09/95	4/9/1995	3/9/2015	20 anos	20 anos
20	COSAN OPERADORA PORTUÁRIA - “TEAÇU-1”	29558/95-66	C.O. PRES nº 06/96 de 07/03/96	7/3/1996	6/3/2016	20 anos	20 anos
21	LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS	3561/96-86	C.A. PRES nº 25/96 de 23/05/96	23/5/1996	22/5/2016	20 anos	IMPRORROGÁVEL
22	TEAG TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ LTDA	20765/96-72	PRES/039.96 de 30/09/96	30/9/1996	29/9/2016	20 anos	20 anos
23	COMERCIAL QUINTELLA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A e ACT EXPORTAÇÃO LTDA	11402/92-02	PRES/004.92 de 15/04/92	15/12/1993	9/12/2016	22 anos 11 meses e 25 dias	IMPRORROGÁVEL
24	RHAMO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5527/97-08	PRES/019.97 de 16/05/97	16/5/1997	15/5/2017	20 anos	20 anos
25	ADM DO BRASIL LTDA.	33652/96-19	PRES/041.97 de 11/08/97	11/8/1997	10/8/2017	20 anos	20 anos
26	FÍBRIA CELULOSE S/A	11330/97-08	PRES/049.97 de 15/09/97	15/9/1997	14/9/2017	20 anos	IMPRORROGÁVEL

Servidão de Passagem

Nº	Empresa	Processo	Contrato	Início	Término	Prazo	Prorrogação
1	FISCHER S/A COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA Contrato: Citrosuco Paulista S/A 2º Adit.: Fischer S/A – Comércio, Indústria e Agricultura	28636/92-90	DP/23.2002 de 19/07/02	19/7/2002	18/7/2012	10 anos	10 ANOS
2	TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A TEQUIMAR Contrato: Hipercon Terminais de Cargas Ltda 1º Adit.: Terminal Químico de Aratú S/A	12078/02-67	DP/26.2002 de 07/08/02	7/8/2002	6/8/2012	10 anos	10 ANOS
3	TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A TEQUIMAR	985/92-92	DP-DC/02.2007 de 14/04/07	14/12/2007	13/12/2012	05 anos	prorrogável, de comum acordo entre as partes
4	BUNGE ALIMENTOS S/A	33507/94-58	PRES/14.96 de 22/08/1996	22/8/1996	21/8/2016	10 anos	10 anos
5	GRANEL QUÍMICA LTDA	25409/06-99	DP/DC/02.2006 de 23/11/06	23/11/2006	22/11/2016	10 anos	10 ANOS



COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

5. ISPS – CODE

5.1 Fases de Implantação e Certificação

CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO MOTIVADO NO PORTO DE SANTOS

MAIO de 2012

DATA/PERÍODO	ATIVIDADE
01 a 31	Atividades Operacionais dos Sistemas de Controle de Acesso e da CFTV pela GPORT.

5.2. Definições e Procedimentos Adotados

- 1) Gates e o CCCOM estão em pleno funcionamento e com a manutenção sendo executada pelo Consórcio SEGPORT, através do **Contrato DP 37.2008**, celebrado em 15-12-2008, e seu aditivo em 14/12/2010.
- 2) O SLA contratado e efetivamente em operação é superior a **95%**;
- 3) Concluiu-se o quadragésimo mês e o décimo sétimo mês do aditivo contratual junto ao Consórcio SEGPORT, tendo alcançado o patamar de 93,73% do total do contrato original, bem como 72,87% do aditivo.
 - a) Estão totalmente operacionais:
 - **Rastreamento dos veículos operacionais da Guarda Portuária;**
 - **Cancelas do sistema de controle de acesso;**
 - **Parque de 500 câmeras de vídeo, sendo todas ativas;**
 - **Grupo Motor Gerador e gestão de energia emergencial para funcionamento ininterrupto do CCCOM;**
 - **Sistema de alarme e comunicação sonoros;**
 - **Sistema de identificação automática das placas dos veículos (LAP) e do número de identificação dos contêineres nos Gates;**
 - **04 Painéis de Mensagens Variáveis – (PMV);**
 - **Painel de monitoramento do CCCOM com 15 monitores (Inclusive com o painel sinótico centralizado).**
 - **Sistema de identificação facial do motorista;**
 - **Gestor de eventos e sistema de credenciamento;**

- **Radio Comunicação Digital para até 80 câmeras, sendo 50 ativas;**
 - **Sistema de identificação de caminhões;**
 - **Sala de servidores com 27 equipamentos;**
- b) O item a seguir, já fornecido, permanece pendente sobre o local físico da instalação.
- **Balanças dinâmicas do sistema de pesagens.**